

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МБОУ «СОШ № 91»  
от 13.02.2023 № 62

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования**  
**с 01.09.2023 г. на 2023 – 2025 годы в МБОУ «СОШ № 91»**

**Цель:** создание организационно-управленческих, методических, кадровых и информационных условий реализации нового ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 г. № 732

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i></b>				
1.	Разработка и утверждение плана графика введения обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Заместитель директора по УВР	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС СОО
2.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО	Январь 2023г.	Администрация МБОУ «СОШ № 91»	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС СОО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС СОО
3.	Проведение классных родительских собраний в 9 классах	Март-апрель 2023г.	Заместитель директора по УВР Классные руководители	Протоколы родительского собрания по теме перехода на обновленный ФГОС СОО

4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Январь – май 2023	Администрация МБОУ «СОШ № 91»	Оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, ежегодно	Администрация МБОУ «СОШ № 91»	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Заведующий библиотекой	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО

## ***II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования***

1.	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022 – январь 2023	Заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на школьном уровне в соответствии с федеральным планом-графиком
----	--	----------------------------	------------------------------	--

2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь – март 2023	Администрация МБОУ «СОШ № 91»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО МБОУ «СОШ № 91»
3.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО
4.	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР Руководители МО	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение ФГОС СОО
5.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2023г.	Директор, заместители директора по ВР и УВР	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
6.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023г.	Администрация МБОУ «СОШ № 91»	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения ФГОС СОО
7.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	Декабрь 2022 – март 2023 г.	Директор, заместители директора по ВР и УВР	
8.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023г.	Директор, заместители директора по ВР и УВР	Должностные инструкции

9.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 01.09. 2023г.	Рабочая группа Заместитель директора по УВР	ООП СОО приведена в соответствие требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
10.	Утверждение основной образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	До 01.09. 2023г.	Заместитель директора по УВР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10-х и 11-х классов по обновленному ФГОС СОО 2023/24 учебный год	Июнь 2023г.	Заместители директора по ВР и УВР	Учебный план СОО. План внеурочной деятельности СОО.
12.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10-11-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 31 августа 2023г.	Заместители директора по УВР, руководители МО, педагоги	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 10- 11-х классов

13.	Утверждение списка УМК СОО	Ежегодно до 01.09.	Руководители МО, Заведующий библиотекой	Приказ об утверждении списка УМК уровня СОО с приложением данного списка
<b>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</b>				
14.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС СОО	Июнь, ежегодно	Заместитель директора по УВР	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
15.	Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС СОО и педагогическим коллективом	В течение всего периода, в соответствии с планами ШМО	Руководители МО	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО
16.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План работы методического совета. Планы работы МО.
17.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога.
18.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО и методических пособий по учебным предметам	В течение всего периода	заместитель директора по УВР, руководители МО, педагоги, методист	Пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО

19.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
20.	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно	Заместители директора по УВР	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
21.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на обновленный ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновленному ФГОС СОО	До 1 сентября ежегодно с 2023 по 2028 годы	Заместители директора по УВР	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
22.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Заместитель директора по УВР Руководители МО	Достигнуто повышение качества образования
23.	Организация использования учителями-предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	В течение всего периода	Заместители директора по УВР	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
24.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО, которое включает: - проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; - организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного методического	В течение всего периода	Заместители директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь

	<p>направления, так и между методическими группами;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка методических рекомендаций на уровне образовательной организации по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов;</li> <li>- рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО;</li> <li>- формирование системы наставничества для профессионального роста молодых специалистов;</li> <li>- контроль качества организации учителем учебно-воспитательной деятельности</li> </ul>			
<b><i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i></b>				
25.	Анализ кадрового обеспечения образовательной организации в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Директор, заместители директора по УВР	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения
26.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь ежегодно	Заместитель директора по УВР	Выявлены профессиональные затруднения педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО

27.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	Ежегодно в течение всего периода	Заместитель директора по УВР	План курсовой подготовки с охватом в 100% педагогических работников, реализующих ООП СОО.
28.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно	Директор, заместитель директора по УВР	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

***V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования***

29.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	В течение всего периода	Заместитель директора по УВР	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
30.	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2028 годы	Заместитель директора по УВР	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
31.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, постоянно	Заместитель директора по УВР	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательной организации, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся

32.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях	Январь 2022, далее ежемесячно	Управление образования, , общеобразовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
-----	--	-------------------------------	---	---





